Haga AS

Evaluering av gjennomfgrt entreprengroppdrag
1. Opplysninger om oppdraget

Oppdragets navn BAUTAVEIEN 30a
Oppdragsgivers navn Rune Olsen
Entreprengrens navn Front Bygg Stavanger AS
Oppdragsansvarlig Front Bygg Stavanger AS
Utfort i perioden Ar 2018

(fra mnd i ar til mnd i 4r)

Oppdragets totale verdi i mill. | 7 800 000,-
kr eks. mva.

Kort beskrivelse av oppdraget Oppfering av ny encbolig

Tidspunkt for evalueringen  [26/8-2019

2. Evalueringskriterier

Okonomi
Har entrepreneren opptradt ryddig og forutsigbart nar

Skala for evaluering, 5 er best, kryss av '1 ] 2 ’ 3 |4
det gjelder prising og fakturering? ‘

Kommentar:
Jeg har ikke veert med igjennom hele prosjektet, s4 startfasen kjenner jeg ikke til.
Ryddig og greit det jeg opplevet.

Har entreprenaren holdt framdriften i henhold til

Framdrift ‘ X
kontrakt i sine arbeider?

Kommentar;

Jeg har ikke veert med igjennom hele prosjektet, s4 startfasen kjenner jeg ikke til.
Ryddig og greit det jeg opplevet.
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Har entreprengren, utfra en samlet vurdering, ivaretatt
sine forpliktelser nar det gjelder sikkerhet, helse og
arbeidsmilje pa byggeplassen?

Kommentar:

Ryddig og greit det jeg opplevet.

Feil og mangler
Har entrepreneren utfra en samlet vurdering levert et
faglig godt arbeid uten vesentlige feil og mangler?

Kommentar:

Ja absolutt.
Noe flikk pa noen plattinger og trapper som har tatt noe tid 4 utbedre.

Samarbeid
Har byggeprosjektet vert preget av samarbeid framfor
konflikt og posisjoner?

Kommentar:

Ja absolutt godkjent her.

3. Sluttattest

Samlet vurdering

Ja

Nei

Delvis

Ut fra en samlet vurdering av forholdene i denne evalueringen kan
entreprenaren anbefales for framtidige oppdrag for framtidige oppdrag
av tilsvarende type/ art/ omfang,.

Kommentar:

Har levert grave og betongarbeider pa dette prosjektet og kan trygt anbefale dem til det.
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